



**BUAP**

**Benemérita Universidad  
Autónoma de Puebla**

**Facultad de Ciencias de la  
Computación**

**Ingeniería en Tecnologías de las  
Información**

Curso:

Modelos de Desarrollo Web

Actividad:

Requisitos del Proyecto

Equipo:

José Antonio Coyotzi Juárez 202118536

Javier Aguilar Macías 202142536

Regina Monserrat Avelino Farfán 202120257

Docente:

Josué Pérez Lucero

# Proyecto Por Trabajar

Nombre del Proyecto: Recetario Digital

Descripción: Desarrollo de una página web de recetario que permite a los usuarios buscar, guardar, y gestionar recetas de cocina. La aplicación incluye funcionalidades para agregar nuevas recetas, ver detalles de recetas existentes, editar y eliminar recetas, y más.

Objetivo: Facilitar el acceso y gestión de recetas culinarias mediante una interfaz intuitiva y funcional, mejorando la experiencia de cocina de los usuarios.

## Metodología de Desarrollo

Metodología: Scrum

Duración de Sprints: 1 semana

Roles del Equipo:

- **Product Owner:** Regina Monserrat Avelino Farfán.  
Encargado de la visión del producto y la definición de los requisitos.
- **Scrum Máster:** Javier Aguilar Macías.  
Responsable de facilitar las ceremonias de Scrum y ayudar a remover obstáculos.
- **Developmen Team:** José Antonio Coyotzi Juarez.  
Desarrolladores, diseñadores y testers encargados de implementar las funcionalidades.

## Herramienta de Gestión de Proyectos



Herramienta: Jira

Uso en el Proyecto: Jira se utilizará para gestionar el backlog, planificar los sprints, asignar tareas, y hacer seguimiento del progreso. Los tableros Scrum facilitarán la visualización del flujo de trabajo y el estado de cada tarea.

# Evidencias de la Herramienta de Gestión de Proyectos (Jira)

## Creación el proyecto en Jira

Se creo el proyecto para el recetario en el gestos de proyectos (Jira) con el nombre “Ma Recette Facile”



## Requisitos iniciales del proyecto

Se definieron las primeras tareas para este proyecto

▼ Backlog (3 incidencias)		0	0	0	Crear sprint
MRF-1	Definir Base de Datos	TAREAS POR HACER ▼			
MRF-2	Crear Interfaces	TAREAS POR HACER ▼			
MRF-3	Crear GitHub	TAREAS POR HACER ▼			

### 1. Definir Base de Datos

- **Descripción:** Selección de la tecnología de base de datos y diseño del esquema de base de datos para almacenar recetas, ingredientes, usuarios, y otros datos relacionados.
- **Fecha de Evaluación:** 26/08/2024
- **Fecha de Validación:** 27/08/2024
- **Fecha de Aprobación:** 28/08/2024
- **Responsables:**
  - **Product Owner:** Revisión y aprobación del diseño del esquema de base de datos.
  - **Desarrollador Backend:** Diseño e implementación de la base de datos.
  - **DBA/Tester:** Validación y prueba de la base de datos para asegurar su funcionamiento y rendimiento.

### 2. Crear Interfaces de Usuario (UI)

- **Descripción:** Diseño y desarrollo de las interfaces de usuario para las pantallas principales: pantalla principal, pantalla de detalles de la receta, y pantalla para agregar/editar recetas.
- **Fecha de Evaluación:** 26/08/2024
- **Fecha de Validación:** 27/08/2024
- **Fecha de Aprobación:** 28/08/2024

- Responsables:
  - **Product Owner:** Proveer especificaciones de diseño y aprobación de las interfaces.
  - **Diseñador UI/UX:** Creación del diseño visual de las interfaces.
  - **Desarrollador Frontend:** Implementación de las interfaces basadas en los diseños aprobados.
  - **Tester:** Pruebas de usabilidad y consistencia visual.

### 3. Crear Repositorio en GitHub

- **Descripción:** Configuración de un repositorio en GitHub para el control de versiones del proyecto. Definición de la estructura del repositorio, reglas de commit, y flujo de trabajo de colaboración.
- **Fecha de Evaluación:** 26/08/2024
- **Fecha de Validación:** 27/08/2024
- **Fecha de Aprobación:** 28/08/2024
- Responsables:
  - **Scrum Máster:** Configuración inicial del repositorio y documentación de las reglas de uso.
  - **Desarrollador Principal:** Verificación de la estructura y configuración del repositorio.
  - **Product Owner:** Aprobación del flujo de trabajo y confirmación de la configuración del repositorio.


## Asignación de Roles y tareas

Se asignaron los roles que tomara cada integrante en el proyecto y sus respectivas tareas.

**Product Owner:** Regina Monserrat Avelino Farfán

**Scrum Máster:** Javier Aguilar Macías

**Developmen Team:** José Antonio Coyotzi Juarez

<input type="checkbox"/>	Tipo	# Clave	Resumen
<input type="checkbox"/>	<div> <div>▼</div> <div> <div>Aj</div> <div>Antonio Juarez</div> <div>+</div> </div> </div>		
<input type="checkbox"/>		MRF-1	Definir Base de Datos
<input type="checkbox"/>	<div> <div>▼</div> <div> <div>JM</div> <div>Javier Aguilar Macias</div> <div>+</div> </div> </div>		
<input type="checkbox"/>		MRF-2	Crear Interfaces
<input type="checkbox"/>	<div> <div>▼</div> <div> <div>RF</div> <div>REGINA AVELINO FARFAN</div> <div>+</div> </div> </div>		
<input type="checkbox"/>		MRF-3	Crear GitHub